P R O T O K Ó Ł  Nr   8/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych odbytego w dniu 

17 listopada 2015r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim.  

Posiedzenie rozpoczęto o godz.1000 , a zakończono o godz. 1150.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:(załącznik nr 1 do niniejszego protokółu)

1. Tusień  Zdzisław             - Przewodniczący Komisji

2.  Bednarczyk Sylwester    - członek

3. Michaliszyn Jan               - członek

4. Stylski Krzysztof             - członek 

5. Teresak Krzysztof            - członek

Osoby spoza składów Komisji obecne na posiedzeniu:
1. Chodubski Krzysztof        - Burmistrz Miasta i Gminy
2. Kozłowski Piotr                - Z-ca Burmistrza 
3. Kunicki Jan                       - Podinspektor UMiG
4. Domżalska Zofia               - geolog

5. Ties Tadeusz                       - inspektor nadzoru

6. Gąsior Stanisław                - „STUDBUD”  wykonawca
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

a) stwierdzenie quorum

b) zatwierdzenie porządku posiedzenia

2. Informacja o przebiegu inwestycji  pn. „Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z  

    podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd”.
3. Wolne wnioski i zapytania.

4. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1/ Przewodniczący Komisji Zdzisław Tusień dokonał otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa,  Spraw Gospodarczych i Socjalnych Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
Na stan 5 członków Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych w posiedzeniu 

 udział wzięło 5 członków komisji, co stanowiło 100,00% frekwencji.

Ad  2/ Przewodniczący Komisji Z. Tusień  przystąpił do informacji o przebiegu inwestycji  pn.

„Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z  podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd”.

Burmistrz powiedział, że wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu oddania stacji uzdatniania wody w Rywałdzie wskazując na siłę wyższą.  Poprosił panią geolog o przedstawienie przebiegu inwestycji.

Geolog Z. Domżalska powiedziała, że projekt zakładał wykonanie studni o głębokości 160 metrów, na tej głębokości miała być warstwa o miąższności 15 metrów warstwa wodonośna okazało się, że niestety ta warstwa możliwa do zafiltrowania wynosi 6 metrów, początkowo chcieli to zafiltrować i sprawdzić ale w związku z tym, że w projekcie jest upoważnienie że o 20% można przekroczyć projektowaną głębokość więc wykonawca obawiał się, że nieuzyskamy wymaganej ilości wody w związku z tym postanowił wiercić głębiej. Teraz otwór ma 188 metrów i teraz jest 24 metry warstwy wodonośnej i cała ta warstwa zostanie zafiltrowana i uważa, że tą wymaganą ilość wody się uzyska, kwestia tylko teraz terminów bo wszystko się przesuwa z różnych przyczyn, samo wiercenie otworu  więcej o 28 metrów a co się z tym wiązało to trzeba było dowieść następną kolumnę rur, opuścić i w związku z tym ten termin się przesuwa. Dla wykonawcy najważniejsze jest teraz ustalenie realnego terminu odbioru nie już samej studni ale stacji. 
Burmistrz powiedział, że umowa z wykonawcą jest prostą a zarazem skomplikowaną zaprojektuj, wykonaj i oddaj i uzyskaj wynik wody. Czyli my jako gmina nie braliśmy za nic
odpowiedzialności. Gdyby okazało się, że stacja nie zadziała, nie ma wody my nie ponosimy żadnych kosztów nic nie płacimy.
Burmistrz K. Chodubski poprosił wykonawcę o przedstawienie argumentów dlaczego chce ten termin przedłużyć.

Wykonawca S. Gąsior powiedział, że długo trwały sprawy związane z obiegiem dokumentów, zgłoszeniami, powiadomieniami o rozpoczęciu robót. 
Radny J. Michaliszyn zapytał czy pan pierwszy raz robi taka studnią?

Wykonawca S. Gąsior odpowiedział, że nie.

Radny J, Michaliszyn powiedział, że wykonawca musiał się liczyć z tym, że załatwienie formalności trwa jakiś czas.

Wykonawca S. Gąsior powiedział, że jak nic nie stoi na przeszkodzie można termin przedłużyć, chyba, że są jakieś przeszkody, powiedział, że to nie jest tak, że wykopie się dołek, najpierw jedzie się w jedną stronę potem trzeba rury powyciągać, zasypać uszczelnić to jest  długotrwały proces zwłaszcza przy głębokich studniach.
Geolog Z. Domżalska powiedziała, że załatwianie formalności raz wymaga miesiąca a czasami trzech miesięcy. 

Z-ca Burmistrz P. Kozłowski powiedział, że jedyną przesłanką jaką wykonawca podniósł w piśmie o przedłużenie terminu jest taka, że studnia jest pogłębiona o 28 metrów więcej, powiedział, że to jest argument który nie podlega dyskusji bo rzeczywiście  projekt przewidywał na 160 metrów a jest zrobione na 188 i do tego możemy się odnieść w sposób racjonalny. 
Po dyskusji komisja wydała opinię o  przedłużeniu terminu do 15 marca 2016r. natomiast po 15 marca będą już naliczane kary. 
Ad 3/  Przewodniczący komisji przeszedł do wolnych wniosków i zapytań.
Głosów nie było.

Ad 4/ Przewodniczący komisji Z. Tusień  podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu  i w związku z wyczerpaniem zatwierdzonego porządku, zamknął  posiedzenie   Komisji Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Socjalnych Rady Miejskiej Radzynia  Chełmińskiego.
                                                                                             Przewodniczący Komisji Rolnictwa
  Protokółowała:                                                                 Spraw Gospodarczych i Socjalnych
   Grażyna Szałas        
                                                                                                                Zdzisław Tusień
